柳州市工人医院鱼峰山院区功能完善提升工程项目全过程跟踪审计服务采购招标需求
一、项目名称
    柳州市工人医院鱼峰山院区功能完善提升工程项目全过程跟踪审计服务采购。
二、项目概况

项目建设规模及主要内容:主要对工人医院鱼峰山院区进行改造提升，改造建筑面积约51632平方米。主要建设内容为:3#住院楼、5#住院楼、门诊大楼改造及1#综合楼局部改造;3#5#住院楼病房楼21间多人间病房改造为3人间，13间3人间改造为2人间:对医疗垃圾、生活垃圾处理站进行改造及设备购置等。包括拆除工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、消防工程、智能化工程等。

三、投资情况

项目总投资概算 17065.72万元，其中工程费用12018.97万元。

四、投标人/供应商资格条件
1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格；投标人有效的工程造价咨询企业乙级（含乙级）以上资质证书副本复印件。

2、参与单位三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

3、参与单位有效的“营业执照”副本复印件；

4、由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件（三证合一除外）和法定代表人身份证明复印件； 

5、参与单位有效的“税务登记证”副本复印件（国税或地税，三证合一除外）；

6、标书中应注明该单位相关业绩；
五、全程跟踪审计的积极意义

1、对项目预算、决算、效益评估等方面实施全程审计，避免投资随意调整。

2、对项目实施全过程的真实性、合法性、效益性进行审计，规范基建程序，保证工程质量，降低项目成本，提高资金使用效益。

3、为业主方完善投资决策提供重要依据，保证建设资金运用的经济性、效率性和效果性。

六、总体要求

项目工程款项支付及工程签证认可需经监理、代建单位、我方审核后才能进行，全过程跟踪审计对经过三方审核后的工程款项及工程签证等涉及资金使用的项目进行审核。

审核过程中各项目单价及工程量严格参照中标工程量清单，清单漏项情况各参建方进行审核按相关规定确定单价及工程量。

七、招标需求

柳州市工人医院鱼峰山院区功能完善提升工程项目全过程跟踪审计服务，其中包括：

1.工程进度款、工程预付款及工程资金资金使用情况的审核；

2.工程施工执行情况及工程质量与验收审核；

3.工程变更费用、工程签证费用、工程索赔费用等项目审核；

4.设计变更、隐蔽工程、现场签证进行勘验和确认；

5.项目材料、设备定价进行市场考察和审计确认；

6.施工、监理单位招标控制价审核；

7.配套项目招标预控价审核；

8.施工、监理项目合同、工程量清单审核。

柳州市工人医院鱼峰山院区功能完善提升工程项目结算审核，对决算中的工程量、设备、材料价格合理性、隐蔽验收记录和设计变更及经济签证进行审核。

审计单位对各阶段审计结果拟出初步意见，征求业主单位意见后根据反馈意见形成审计报告并提交业主方。

八、服务方式及内容要求

专业造价工程师进行全天跟踪，其中包括注册造价工程师1人，同时安排其他相关专业工程师提供后台支持；

项目正常施工时间内要求审计人员实时在现场跟踪审计；夜间施工、通宵混凝土施工等非正常施工时间内，业主如有需要审计人员随时提供审计咨询服务。

现场跟踪审计人员做好日志，记录每天发生的与造价相关的事件，作为处理造价管理的基础资料；

参加本项目有关造价管理会议以及工地监理例会；

对于索赔事件，要重点记录与跟踪。派专家把关，成果坚持三级复核。

九、咨询工作质量与责任

审核工作严格按照相关法律法规进行，并严格执行现行的计价要求。

工作进度质量把控，科学安排工作计划，实时与业主单位进行沟通，及时汇报相关工作情况。

对审计结果进行全面审核，审核审计的质量和依据是否正确，审核引用技术参数及计价方式是否正确，审核审计业务软件、数据引用、计算公式是否符合有关规定。

项目经理通项目组成立复审小组，对审计成果进行全面审核。

审计成果文件须有项目总负责批准，审计单位总经理签发，才能最终出具审计成果文件。

十、咨询工作保证措施

本项目审计人员必须是实际审计操作人员，不得挂名。对在跟踪审计过程中不能认真履职的审计人员，业主有权要求跟踪审计单位换人或终止合同。

由于审计单位在审核过程中审核时间过长而造成项目施工进度影响的，业主方有权根据造成损失的情况扣除违约金。

提交业主的审核成果经业主审核后存在疑问的，审计单位应及时进行复核，并在收到业主意见或相关材料的1个工作日后给予答复和相关审核材料。
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